

PM - PROJEKTMANAGEMENT

Initiierungsprozesse

- Big Picture / Scope
Situation vorher/nachher, Ziele/Nichtziele, Inhalte, Nichtinhalte
- Projektauftrag
Zweck, Ziel, Mittel, Methode, Fazit

Planungsprozesse

- Kickoff-Meeting
Teambildung, Information an Teammitglieder
- Projektstrukturplan
Kategorien, Anforderungen
- Projektablaufplan
Phasenmodelle, Meilensteine
- Terminplan
Aktivitätenliste, Gantt Diagramm, Planning Game
- Kapazitätsplan
- Kostenplan

Durchführungsprozesse

- Risikomanagement / Risikoliste
- Status-Meetings
- Projektdokumentation

Lenkungsprozesse

- Projektkontrollzyklus

Abschlussprozesse

- Abschlussmeeting
- Lessons Learned
- Abschlussbericht